

DECLARAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA MAIS VANTAJOSA
PARA CONVOCAÇÃO DA EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA – GO180

A **Empresa Caiapó Construtora Ltda**, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.237.518/0001-43, com sede na Avenida São Francisco, n.º 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Goiás, neste ato representada pelo Sr. José Rubens Paniago, inscrito sob o CPF n.º ***.168.751-**, doravante denominada **CONTRATADA**, declara, para os devidos fins, que:

Em atendimento ao Instrumento Convocatório n.º 02/2025 e após processo de negociação técnica conduzido pelo IFAG – Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, nos termos do item 4.1, alínea "e", a **CONTRATADA** aceita integralmente e se compromete a cumprir as seguintes condições ajustadas, que passam a integrar o contrato como cláusulas essenciais:

1. Condicionantes ambientais: Compromete-se a atender às condicionantes ambientais listadas na Licença Ambiental Única solicitada para o empreendimento, mesmo quando a licença não for solicitada pelo contratado e sim pelo contratante, vinculada a matriz de risco.

2. Plano de Trabalho: Compromete-se a apresentar em até 5 dias úteis da assinatura deste contrato um plano de trabalho contemplando a implantação do canteiro e a mobilização de equipe técnica e equipamentos. Deve ser considerada neste plano o adiantamento dos serviços inicialmente previstos no 2º mês de obra (conforme cronograma) para o 1º mês de obra.

3. Parâmetros Técnicos e de Desempenho: Compromete-se atender aos parâmetros técnicos e de desempenho, mantendo-os iguais ou superiores aos do anteprojeto, na elaboração do projeto executivo e na execução das obras.

4. Eventogramas de medição: compromete-se a apresentar os eventogramas de medição para aprovação do IFAG em até 5 dias úteis, após o envio pelo IFAG do modelo a ser utilizado.

5. Início das Atividades de Obra: Compromete-se a iniciar efetivamente os serviços de terraplenagem e/ou infraestrutura da Implantação e Pavimentação da Rodovia GO180, trecho: ENTR. GO467 / ENTR: GO-306, com extensão de 32,88 km, passando do 3º mês de obra

(conforme cronograma) para o 1º mês de obra, sendo iniciado nos 10 primeiros dias úteis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo IFAG.

6. Otimização do Cronograma de Obras: A CONTRATADA tem ciência de que a execução das obras interfere no fluxo de pessoas e cargas na região, de forma que a celeridade da execução traz benefícios para a comunidade e a atividade econômica local. Nesse sentido, a elaboração do projeto executivo pela CONTRATADA levará em conta, ademais dos aspectos de qualidade e das boas práticas de engenharia, uma programação otimizada das atividades, objetivando a redução do prazo de execução das obras. As atividades de elaboração de projeto estarão sujeitas a supervisão e observações da fiscalização, devendo ser incorporados os aprimoramentos que venham a ser exigidos.

A CONTRATADA está ciente de que o descumprimento de qualquer um dos prazos e condições acima estabelecidos, sem justificativa técnica formalmente aceita pela fiscalização do IFAG, sujeitará a empresa às penalidades contratuais previstas, incluindo multas por atraso e, em caso de reiteração, a rescisão contratual por inadimplência.

Por estar de acordo e aceitar integralmente os termos desta declaração e do futuro contrato, a CONTRATADA assina o presente documento.

Goiânia, 21 de agosto de 2025.

JOSÉ RUBENS PANIAGO – REPRESENTANTE LEGAL
CAIAPÓ CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 00.237.518/0001-43